

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1.5. – 31.8.2012

Název MAS: MAS Mikroregionu Telčsko, o. s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Petra Karásková, manažer

kontakt: mas@telcsko.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- je vyhlášena 1 výzva MAS Telčsko 2012 – příjem projektů
- registrace projektů z 1. výzvy MAS Telčsko 2012 na CP SZFI v Brně
- účast na setkání Místních akčních skupin kraje Vysočina konaném v MAS Jemnicko a MAS Telčsko
- zasedání správní rady MAS Vysočiny, o.p.s. v Habrech – založení o.p.s.
- setkání MAS Kraje vysočina – konzultace dotazníků
- hodnocení činnosti Místních akčních skupin v Praze na MZE
- seminář ke zpracování Integrované strategie rozvoje území
- pořádání propagační sportovně – společenské akce MAS Hry bez hranic
- propagace Mas na cca 11 akcích na území Místní akční skupiny Telčsko
- propagace Místních akčních skupina Kraje Vysočina v Telči
- propagace Místní akční skupiny na Země živitelce 2012
- prezentace MAS na konferenci o FMP
- příprava možného projektu spolupráce

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2
- problémy při realizaci IV.1.1
- problémy při vyhlásování výzev, odvolání žadatelů
- další

za uplynulé období nenastaly žádné závažné problémy

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

ve sledovaném období neproběhla žádná změna, popř. aktualizace

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 19

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 5

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 3

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 15

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) 35

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Eva Skálová	Pracovní smlouva	1/2 / 348	manažer	
Petra Karásková	Pracovní smlouva	1/4 / 174	manažer	
Petra Šalandová	Pracovní smlouva	1/2 / 348	účetní, admin. pracovnice	
Marie Prknová	Dohoda o provedení práce	6 hodin	Člen výběrové komise	
Ing. Miroslav Nosek	Dohoda o provedení práce	6 hodin	Člen výběrové komise	
Mgr. Vít Lojka	Dohoda o provedení práce	6 hodin	Člen výběrové komise	
Lukáš Vejmelka	Dohoda o provedení práce	3 hodiny	Ozvučení Her bez hranic	

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ): např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

- realizace farmářských trhů v Telči konané Každou třetí sobotu v měsíci (konkrétně 16.6., 21.7., 18.8. a 15.9)
- realizace projektu spolupráce Regionem Renesance nejen po stopách historie, realizace a koordinace vybavení expozic, grafické zpracování, předtisková příprava propagačních materiálů...
- otvírání venkovských expozic na území Regionu Renesance (projekt spolupráce)
23. 6. 2012 14:00 Expozice Stonařovské meteority – Stonařov 232
18. 7. 2012 17:00 Expozice železniční tratě Kostelec – Slavonice – Hodice vlakové nádraží
11. 8. 2012 17:00 Expozice z rozsáhlých sbírek klubu radioamatérů – Třešť, sýpka vedle vlakového nádraží
18. 8. 2012 14:00 Expozice života u železné opony – Dešná, místní část Hluboká, kulturní dům
26. 8. 2012 13:00 Expozice Obecná škola – Radkov, budova školy
- realizace projektu MAS Telčsko 2012, podpořeného ze Zásad kraje Vysočina - vydávání měsíčního zpravodaje MAS
- spolupráce na realizaci projektu Města Telč: Města v rozletu (spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu)
- realizace propagační akce Mikroregionální turnaj v nohejbale

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- podání projektu spolupráce
- propagace na akcích konaných na území MAS Telčsko
- práce na aktualizaci Integrované strategie rozvoje území MAS Telčsko

Datum: 24.9.2012

Podpis: